

PLAN D'ACTION INTÉGRÉ EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL

2021-2022



Dépôt en date du : 7 septembre 2021

Mis à jour le 14 septembre 2021

Par : Réseau en Développement Social Rocher-Percé



TABLE DES MATIÈRES

MOT DE L'ÉQUIPE	3
MISE EN CONTEXTE	4
À propos du Réseau en développement social Rocher-Percé.....	4
Les enjeux prioritaires de notre territoire	4
Le plan de communauté	4
La mise en œuvre de notre plan de communauté	5
Les principaux bailleurs de fonds	5
RETOUR SUR 2020-2021	6
Invisible, quand tu nous tiens!.....	6
Les faits saillants	7
Réussites & Défis.....	8
État de la mobilisation	9
Suivi des actions 2020-2021	11
PLAN D'ACTION 2021-2022	13
Symboles et abréviations.....	13
Sommaire du plan d'action	14



MOT DE L'ÉQUIPE

Ce document présente le plan d'action du Réseau en développement social Rocher-Percé pour l'année 2021-2022. On y trouve la fiche explicative de chacune des actions qui seront réalisées en cours d'année. Un tableau résumant la nature des besoins financiers de ces actions précède la section des fiches descriptives.

Ce plan est issu de la planification intégrée en développement social pour le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Cette planification intégrée est le résultat d'une longue démarche de concertation entre les différents acteurs du développement social de notre territoire.

Merci à tous les partenaires du Réseau pour leurs importants efforts de mobilisation dans cette période particulière. Plus que jamais, leur travail collectif rend possible un meilleur vivre-ensemble!

Bonne lecture !

L'équipe du Réseau en développement social Rocher-Percé :

Sarah Tavernier - Agente de développement

Isabelle Daudon - Chargée de projet *Contact-Impact*

Pierre-Luc Arsenault - Chargé de projet *Programme de Récupération en Supermarché*

Marie-Charlotte Dugas - Coordinatrice par intérim

Collaborateurs :

Francis Dumont - responsable du développement social/culturel, MRC Rocher-Percé

Gaëtanne Mauger - organisatrice communautaire, CISSS Gaspésie – CLSC de Chandler



MISE EN CONTEXTE

À propos du Réseau en développement social Rocher-Percé

C'est un ensemble de partenaires qui unissent leurs efforts pour améliorer les conditions de vie de la population de notre MRC : CJE, TOC, CISSS, MRC et Villes, CASA, CLE, VGPN, CSSRL, CPE, etc.


Les enjeux prioritaires de notre territoire

- 1 La lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale
- 2 La décroissance démographique
- 3 La persévérance vers un projet de vie
- 4 Le développement global des enfants (0-5 ans) et le soutien à leur famille
- 5 L'isolement social des aînés
- 6 La création d'environnements favorables aux loisirs, à la culture, aux SHV et à la participation citoyenne
- 7 L'accès à la propriété et au logement
- 8 La sécurité et l'autonomie alimentaires

Le plan de communauté

- Il découle d'une planification territoriale intégrée portée par le RDS.
- Il est le fruit d'une mobilisation intersectorielle.
- Il définit les enjeux, objectifs, actions et moyens à prendre pour répondre aux besoins de la communauté.
- Il intègre un plan d'actions réfléchies collectivement.
- Il est adopté annuellement par le comité de suivi, le Conseil des maires et la grande assemblée.

La mise en œuvre de notre plan de communauté



Les principaux bailleurs de fonds



Fonds d'appui au
rayonnement des régions
(FARR)



Mesure 13.1 du PAGIEPS



Via les Alliances pour la
solidarité Gaspésie





RETOUR SUR 2020-2021

Invisible, quand tu nous tiens!

L'année qui s'achève aura été, au Réseau comme ailleurs, pour le moins singulière. Si de nombreux changements ont eu lieu depuis le début de la pandémie, et davantage encore depuis la dernière Grande Assemblée des partenaires (en juin 2019), rares ont pourtant été les occasions de s'arrêter pour en faire le constat.

Dans ce contexte et par souci de transparence, la rédaction d'un rapide bilan de l'année 20-21 destiné à l'ensemble des partenaires du Réseau devenait quasi incontournable, temps de lecture nécessaire pour permettre à la démarche de prendre un pas de recul pour mieux rebondir.

Le nouveau coronavirus, ce minuscule agent infectieux à la fois invisible et omniprésent dans nos vies depuis mars 2020, nous aura forcé à voir que certaines choses imperceptibles ont des effets pourtant immédiats et concrets dans nos existences. Aussi curieux que cela puisse paraître, c'est aussi le lot du développement social : œuvrer au cœur de l'intangible pour que le quotidien de chacun s'améliore.

C'est ainsi qu'en cette année de crise socio-sanitaire, le soutien offert par le Réseau aux organismes, à travers le FUAC puis son propre budget d'urgence, l'auront certainement poussé à se montrer plus présent et plus souple en cours d'année: une avancée à pérenniser.

Entre passé et renouveau

L'intégration de ce petit bilan dans notre plan d'action s'inscrit, en outre, dans un renouvellement de la permanence du Réseau et de ses méthodes de travail, dont sa volonté de rendre compte, au fur et à mesure et par écrit, des avancées de la démarche.

Il faut dire que pour les nouveaux venus, qui avons cherché à la manière d'archéologues et au compte-gouttes les traces des premières années du Réseau dans l'un ou l'autre dossier/filière/courriel/clé USB/Drive partagé disponible, les documents écrits officiels revêtent une importance inestimable!

Dans les prochaines pages

En somme, cette dernière année au Réseau s'est caractérisée par son regain dynamique, il faut dire parfois difficile à apprivoiser, mais qui nous croyons laisse présager le mieux pour la démarche dans les années à venir.

Vous serez d'ailleurs à même de constater dans les prochaines pages que, vivifiés par les récents efforts de mobilisation, les partenaires du Réseau se sont montrés davantage ambitieux dans leur volonté de développer des actions qui répondent aux besoins du milieu.

Marie-Charlotte Dugas
Coordonnatrice par intérim
Réseau en développement social du Rocher-Percé

Relance de la mobilisation

- Mise en place des p'tites assemblées thématiques : en contexte virtuel, utiliser la concertation ciblée pour réveiller les forces du milieu
- Animation de groupes de travail : utiliser l'action comme moteur de mobilisation, de réflexion et de travail collectif
- Plongée dans le monde numérique ; Utiliser les outils WEB pour avancer malgré le contexte :
 - Naissance des infolettres mensuelles
 - Utilisation de Zoom
 - Migration vers Office 365
 - Construction d'un site Web
- Des partenariats novateurs :
 - Un lendemain pour notre Église : quand religieux et social se rejoignent autour de l'intérêt collectif
 - Équipe extrémité Est : deux territoires unis pour un même secteur

Un plan d'action en constante évolution

- Lancement du PRS, projet collectif: de 0 à 800 livres la récolte : un PRS victime de son succès!
- Une de perdue, dix de retrouvées; Des actions qui se réinventent avec le fonds COVID-19 :
 - Des jardins/bacs pour nos citoyens
 - Des branchements pour nos aînés en OMH
 - Des équipements de loisir extérieur/intérieur pour les jeunes des polyvalentes
 - Du soutien aux trois camps de jour du territoire
 - Des livres pour la Maison de la famille

« Myriam est venue offrir en cadeau à chacun des enfants, un livre tout neuf, accompagné d'une fiche de lecture enrichie dans chaque livre pour permettre aux parents d'accompagner son enfant à son éveil à la lecture et à l'écriture. Le plaisir de la lecture! Le plus beau cadeau à offrir. »

- CPE la Belle-Journée



Un Réseau en transformation

- De nouveaux visages :
 - Deux nouvelles coordinations
 - Nouvelles agentes de développement
 - Nouveaux chargés de projet
 - Nouveaux membres au comité de suivi
- Vers une institutionnalisation du Réseau :
 - Première politique RH et ajout d'un RRS
 - Agrandissement des locaux/de l'équipe
 - Identité visuelle en renouvellement
 - Outils de travail d'équipe
 - Démarches auprès d'assureurs
- Vers une gouvernance actualisée :
 - Diagnostic organisationnel
 - Création d'un exécutif au comité de suivi
 - Exploration des autres gouvernances
- Travaux sur la planification stratégique :
 - Outil diagnostic des enjeux prioritaires
 - Consultation élargie des partenaires
 - Analyse FFOM
 - Axes prioritaires définis pour 2021-2025

Réussites & Défis

Réussites

- Actualisation de fond pour le plan d'action en 20-21
- Mobilisation virtuelle inédite des partenaires
- Réponse aux besoins des partenaires en temps de COVID-19
- Mobilisation qui porte fruit : vers un plan d'action 21-22 plus ambitieux

Défis

- Positionnement du Réseau
- Roulement de personnel
- Établissement d'une vision commune

Principaux constats

L'historique de mobilisation au Réseau met en lumière la difficulté de maintenir dans le temps une mobilisation efficiente et optimale à tous les niveaux de la gouvernance actuelle, soit autant dans les groupes de travail et les chantiers qu'à la Grande Assemblée et au comité de suivi.

Quant aux espaces de concertation liés aux enjeux prioritaires, la multiplication des instances rend impossible le travail de fond sur tous les enjeux nommés par les partenaires et l'intégration réelle des citoyens à la démarche.

Pour demeurer constant dans le temps, le Réseau pourrait songer à réduire le nombre de champs d'intervention du développement social ou bien à concentrer davantage les forces des partenaires dans des espaces de mobilisation appropriés.

Comme le travail de réduction du nombre d'enjeux a déjà été fait (passant de 12 à 8 enjeux), il est maintenant temps de réfléchir à la façon dont on organise les espaces de réflexion et d'action collective. Un travail d'actualisation de la gouvernance du Réseau est à cet effet en cours.

Liste des partenaires du Réseau

Aire ouverte	Maison Blanche-Morin
Base de Plein Air de Bellefeuille	Maison de la famille Contre Vents et Marées
CJE option emploi	Maison des jeunes de Grande-Rivière - L'Escapade
Centre d'action bénévole Gascons-Percé	Maison des jeunes La Bouée, Chandler
Centre de justice de proximité GÎM	Maison des jeunes l'Envolée, Port-Daniel
CPE et services de garde en milieu familial	Municipalité de Port-Daniel-Gascons
Centre de pédiatrie sociale Accroche-cœur	Municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé
Centre de Services Scolaire René Lévesque	MRC du Rocher-Percé
Centre Émilie Gamelin	Produire la Santé Ensemble
Centre la Joie de Vivre	Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles Gaspésie (RITMRG)
Centre local de services communautaires de Chandler	Régie intermunicipale de transport Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine (RÉGÎM)
Clubs sociaux et de loisirs	Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA)
Comité d'accueil des nouveaux arrivants (CANA)	Services Québec
Comité jeunesse de Val d'Espoir	Table de concertation des groupes de femmes GÎM
Committee for Anglophone Social Action (CASA)	Table des organismes communautaires Rocher-Percé (TOC)
Convergence	Table des saines habitudes de vie GÎM
Courant culturel Rocher-Percé	Table régionale de concertation des aînés GÎM
Eastern Shores School Board	Ville de Chandler
École polyvalente Monseigneur Sévigny - Chandler	Ville de Grande-Rivière
Écoles primaires de la MRC	Ville de Percé
École secondaire du littoral - Grande-Rivière	Vision Gaspé Perce Now (VGPN)
Groupe Ressource en Logements Collectifs GÎM	
Joujouthèques du territoire	
Lactescence Pabos	
Loisirs Percé	

Concertations locales existantes

Enjeux	Chantiers et groupes de travail
Pauvreté et exclusion sociale	P'tite assemblée LPES
	P'tite assemblée COVID-19
	Équipe extrémité EST
Démographie et environnements favorables	Chantier Démographie
	Comité du Lendemain
Jeunesse	Comité de pilotage Camp des ressources
Petite-enfance-famille	Chantier petite-enfance-famille
	Groupe de travail sur les services en périnatalité
	Groupe de travail <i>Une place pour tous</i>
	Comité Manimot
Logement	P'tite assemblée Logement
	Démarche intersectorielle en qualité et salubrité
	Groupe de travail sur le portrait des besoins en logement abordable
Aînés	P'tite assemblée Aînés
	Table pour la bientraitance des aînés
Sécurité et autonomie alimentaires	Chantier SAA
	Comité de suivi PRS (Programme de récupération en supermarché)
	Groupe initiatives alimentaires en milieu scolaire
	Équipe-projet Cuisines collectives

Suivi des actions 2020-2021

#	Action	Échéancier	Statut	Commentaires
1.1	Camp des ressources	Respecté	Phase 1 complétée	Phase de planification presque achevée. Début de la deuxième phase à l'été, soit l'organisation du camp puis, sa tenue à l'automne.
1.2	Cartographie des services	Modifié	En cours, prolongation 31 décembre	Retard dans la recherche d'informations auprès des organismes avec départ d'Emmanuel. Flambeau repris avec brio par Sarah qui a donné un coup de barre au printemps et à l'été! Analyse des résultats en cours puis diffusion.
1.2	Un lendemain pour notre Église	Respecté	En cours	1 ^{re} vague de consultations citoyennes réalisée. Vers un projet d'occupation transitoire dans la prochaine année en attendant le développement du projet pérenne! Innovant!
1.3	Prévention de la criminalité	Respecté	Complétée	Embauche d'un travailleur de milieu à la MDJ de Chandler
2.1	Table de concertation locale pour contrer la baisse démographique	Respecté	En cours	De la p'tite assemblée est née l'idée d'introduire davantage de mixité sociale et linguistique dans les camps de jour du territoire!
2.2	Une place pour tous	Devancé	En cours	Programme de soutien aux RSG existants et en démarrage mis en place par la MRC avec un chiffrier pour leur comptabilité et un accompagnement. À voir, mise en place de services partagées entre RSG, comme celui d'une d'éducatrice «partagée» embauchée par le B.C. pour permettre aux responsables de faire leurs autres tâches pendant les heures contact.
3.1	La persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous!	Modifié	Partiellement complétée	Complétée par la polyvalente de Chandler (sauf le volet théâtre en raison des mesures sanitaires).
3.2	Centre de pédiatrie sociale	Respecté	En cours	Implantation réussie : lancement officiel le 9 septembre!
3.3	J'écoute la jeunesse	NA	Prolongation annulée	
4.1	Groupes de soutien aux mères	Respecté	Complétée	La formule revue et adaptée en temps de COVID a permis de faire de nouveaux apprentissages : les plus petits groupes accélèrent la mise en place d'un lien de confiance et les gains chez les participantes. Accroche-cœur prêt à devenir porteur.
4.2	Éveil à la lecture et à l'écriture	Respecté	Complétée	

#	Action	Échéancier	Statut	Commentaires
4.3	Joujouthèques 2.0	Modifié	En cours, prolongation 30 juin 2022	Joujouthèques pour la plupart inactives en temps de pandémie : relance de la mobilisation après le début de la vaccination : les responsables ont des idées plein la tête! Démarrage d'une phase test à l'automne.
4.4	Soutien à Manimot	Respecté	Complétée	
4.5	Jouons avec Cornemuse	Respecté	Complétée	
5.1	Table de concertation locale pour briser l'isolement des aînés	NA	Annulée	Annulée pour éviter l'hyperconcertation et la sollicitation excessive des mêmes partenaires, déjà impliqués auprès de la Table pour la bientraitance et de Contact/impact.
5.2	Contact/impact	Modifié	En cours	Embauche de la ressource en avril plutôt qu'en décembre. Vers une approche citoyenne pour créer un filet social auprès des PAV.
5.3	Soutien aux six plans d'action MADA	Modifié	En cours	Retard dans l'acceptation des politiques et plans d'action. Perspectives intéressantes avec Voisins solidaires.
6.1	Favoriser l'accès aux loisirs	Respecté	En cours	En cours jusqu'en mars 2022.
6.2	Accès culture	Modifié	Annulée	Action rendue impossible avec mesures sanitaires en vigueur. Formule repensée et audacieuse pour 2021-2022.
6.3	Camps de jour	Respecté	Complétée	Volet inclusion social ajouté au camp de jour de Grande-Rivière avec soutien aux enfants TSA et allophones.
6.4	Favoriser l'activité physique pour les personnes âgées ou à mobilité réduite	Respecté	En cours	En cours jusqu'en décembre 2021. Demande financière supplémentaire à venir pour maintenir les groupes de marche au printemps 2022.
6.5	Camp de jour spécialisé*	Modifié	En cours	
7.1	Portrait des besoins en matière de logement dans la MRC du Rocher-Percé	Modifié	Modifiée	Retard dans la mobilisation avec le départ d'Emmanuel. CCTT du territoire non-disponible pour produire une offre de services. Partenariat avec un autre centre de recherche pour réaliser l'étude (ÉCOBES). Les municipalités répondent à l'appel!
8.1	Soutien à l'accompagnement-jardins	Respecté	En cours	En cours jusqu'en novembre 2021. Besoins décuplés avec la pandémie : tous les jardins communautaires sont pleins!
8.2	Programme de récupération en supermarché	Modifié	En cours, prolongation au 31 octobre	Nouveau chargé de projet le 17 mai 2021 et première récupération le 14 juin 2021 : VICTOIRE! Les plateaux de travail mènent à de véritables emplois!
8.3	Petits cuistots	Modifié	En cours	Projet annulé en contexte COVID dans les écoles. Réflexion élargie du groupe de travail et projet plus vaste à venir : Nourrir la réussite!
8.4	P'tits plats givrés	Respecté	Complétée	2583 repas distribués par livraison durant la pandémie!

PLAN D'ACTION 2021-2022

Symboles et abréviations

Statut



L'action est en cours



L'action revient dans la même formule



L'action évolue



Nouvelle action au plan de communauté

Enjeux touchés

1 Pauvreté/exclusion

La lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale

2 Démographie

La décroissance démographique

3 Persévérance

La persévérance vers un projet de vie

4 Enfance-famille

Le développement global des enfants (0-5 ans) et le soutien à leur famille

5 Isolement aînés

L'isolement social des aînés

6 Env. favorables

La création d'environnements favorables aux loisirs, à la culture, aux SHV et à la participation citoyenne

7 Accès logement

L'accès à la propriété et au logement

8 Sécurité alim.

La sécurité et l'autonomie alimentaires

Sommaire du plan d'action

Actions			Acteurs		Financement			
STATUT	NOM & DESCRIPTION	ENJEUX TOUCHÉS	PORTEUR	PARTENAIRES	OBTENU	DEMANDÉ	MILIEU	BAILLEUR actuel ou pressenti
	1.1 Cartographie des services <i>Analyse des services offerts aux extrémités des territoires de Rocher-Percé et de Côte-de-Gaspé (secteur Percé Est)</i>	1 Pauvreté/exclusion 5 Isolement aînés 6 Env. favorables	Réseau	MRC CDG CAB Hauban VGPN CISSS	5600 \$	s/o	s/o	Alliance
 	2.1 Une place pour tous – programme de soutien aux RSG <i>Incitatif financier offert à l'ouverture d'un service de garde en milieu familial et soutien comptable.</i>	2 Démographie 4 Enfance-famille	MRC	CPE RSG Réseau	s/o	s/o	50 000 \$	MRC
	2.2 Une place pour tous – services mutualisés pour RSG <i>Mise en place de services mutualisés pour soutenir l'ensemble des responsables de services de garde en milieu familial du territoire.</i>	2 Démographie 4 Enfance-famille	CPE	RSG MRC Réseau TCGF GÎM SVEG	s/o	35 000 \$	15 000 \$	Alliance
	3.1 La persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous! <i>Soutien aux activités parascolaires offertes dans les polyvalentes de Chandler et Grande-Rivière.</i>	1 Pauvreté/exclusion 3 Persévérance 6 Env. favorables	Polyvalentes Sévigny et Littoral	Réseau CSSRL CISSS Artistes de la communauté	s/o	7450 \$	800 \$	Complice
	3.2 Camp des ressources -An 2* <i>Tenue d'un camp, avec de jeunes adultes en situation de vulnérabilité, visant à les rapprocher des ressources par de l'intervention en plein air.</i>	1 Pauvreté/exclusion 3 Persévérance 6 Env. favorables	Réseau	CJE Aire ouverte Convergence CISSS CJP	5000 \$	s/o	s/o	Alliance
 	3.3 De la terre à l'assiette <i>Plateaux de travail regroupant culture maraîchère, récupération alimentaire et cuisines collectives conjugués à du développement personnel et à des visites d'entreprises agricoles et du milieu scolaire.</i>	1 Pauvreté/exclusion 3 Persévérance 6 Env. favorables 8 Sécurité alim.	CJE	Services Qc Réseau - PRS Jardin Épilobes Ville G-R	s/o	10 000 \$	65 148 \$	Alliance

Actions			Acteurs		Financement			
STATUT	NOM & DESCRIPTION	ENJEUX TOUCHÉS	PORTEUR	PARTENAIRES	OBTENU	DEMANDÉ	MILIEU	BAILLEUR actuel ou pressenti
	3.4 Travailleur de milieu <i>Mise en place d'un service de travailleur de rue municipal.</i>	1 Pauvreté/exclusion 3 Persévérance 6 Env. favorables	MDJ Chandler	MRC Sûreté du Qc	s/o	0\$	0\$	
	4.1 Groupes de soutien aux mères <i>Ateliers de groupes hebdomadaires hors institution avec de jeunes mères en situation de vulnérabilité.</i>	1 Pauvreté/exclusion 3 Persévérance 4 Enfance-famille 6 Env. favorables 8 Sécurité alim.	Accroche -cœur	CISSS PSE Espace GÎM CJE CJP, Réseau	s/o	26 850 \$	10 500 \$	Complice
	4.2 Éveil à la lecture et à l'écriture <i>Activité de stimulation précoce en littératie dans les milieux de vie et à la Maison de la famille.</i>	1 Pauvreté/exclusion 3 Persévérance 4 Enfance-famille	Maison de la Famille	CPE RSG Réseau	s/o	14 697\$	6085 \$	Complice
	4.3 Joujouthèques 2.0* <i>Soutien aux joujouthèques dans le déploiement de leurs actions et leur renouvellement.</i>	1 Pauvreté/exclusion 4 Enfance-famille 6 Env. favorables	Réseau	Villes Bénévoles	4 500 \$	s/o	s/o	s/o
	4.4 Jouons avec Cornemuse <i>Animation en garderie d'ateliers auprès des 3 à 5 ans sur la perception/la manipulation des mots, rimes et syllabes.</i>	1 Pauvreté/exclusion 3 Persévérance 4 Enfance-famille	CPE Belle journée	RSG Réseau	s/o	6 000\$	1 465 \$	Complice
	4.5 Ateliers de maternité active <i>Ateliers pour nouvelles/futures mères conjuguant activité physique et discussions autour de thèmes liés à la santé physique pendant et après la grossesse (ex: plancher pelvien, diastase).</i>	1 Pauvreté/exclusion 2 Démographie 4 Enfance-famille 6 Env. favorables	MRC	CISSS Réseau Accroche- cœur	s/o	6830 \$	800 \$	Alliance
	5.1 Voisins solidaires <i>Démarrage de l'approche Voisins solidaires visant à créer un esprit de communauté par le bon voisinage (budgets participatifs, rencontres citoyennes, fêtes des voisins, etc.).</i>	1 Pauvreté/exclusion 2 Démographie 4 Enfance-famille 5 Isolement aînés 6 Env. favorables	Réseau	Comités MADA MRC	s/o	52 000 \$	6000 \$	Alliance

Actions			Acteurs		Financement			
STATUT	NOM & DESCRIPTION	ENJEUX TOUCHÉS	PORTEUR	PARTENAIRES	OBTENU	DEMANDÉ	MILIEU	BAILLEUR actuel ou pressenti
	5.2 Contact/impact <i>Cartographie des personnes âgées vulnérables du territoire de la MRC</i>	1 Pauvreté/exclusion 5 Isolement aînés	CASA	MRC Réseau CAB	120 000 \$	s/o	s/o	FARR
	5.3 Soutien aux plans d'action MADA <i>Accompagnement dans le déploiement des actions MADA</i>	5 Isolement aînés 6 Env. favorables	6 comités de suivi MADA	MRC Villes Réseau OLA	s/o	15 000\$	15 000 \$	Alliance
	6.1 Favoriser l'accès aux loisirs <i>Organisation de bazars d'articles de sports/loisirs et d'activités pour la semaine de relâche scolaire.</i>	1 Pauvreté/exclusion 4 Enfance-famille 6 Env. favorables	MRC	Villes Réseau	32 400 \$	s/o	s/o	Alliance
	6.2 Accès culture - Pop-up! <i>Programmation diversifiée d'art de proximité: spectacles dans les milieux de vie auprès de personnes à risque d'exclusion sociale.</i>	1 Pauvreté/exclusion 6 Env. favorables	Courant culturel	OMH Villes CHSLD Hydro-Québec	s/o	33 125 \$	8500 \$	Alliance
 	6.3 Camps de jours inclusifs (autrefois 6.3 et 6.5) <i>Ajout d'un volet inclusion sociale aux camps de jour: anglophones, allophones, TSA.</i>	1 Pauvreté/exclusion 4 Enfance-famille 6 Env. favorables	Ville G-R Bellefeuille Loisirs Percé	Réseau	s/o	15 700 \$	24 100 \$	Alliance
 	6.4 Favoriser l'activité physique pour les personnes aînées ou à mobilité réduite <i>Animation de séances de cardio balcon et de groupes de marche (50+ ans) et ajout d'équipement d'accès aux plages pour les personnes à mobilité réduite.</i>	1 Pauvreté/exclusion 5 Isolement aînés 6 Env. favorables	MRC	Villes La Joie de vivre Réseau	25 000 \$	895 \$	150 \$	Alliance
	6.5 Un lendemain pour notre église - occupation transitoire <i>Projet d'occupation transitoire et suivi de la démarche de requalification de l'église de Grande-Rivière.</i>	1 Pauvreté/exclusion 2 Démographie 5 Isolement aînés 6 Env. favorables	Réseau	C. culturel RP Fabrique G-R Ville G-R MRC Diocèse Citoyens	s/o	35 421 \$	165 047 \$	Alliance

Actions			Acteurs		Financement			
STATUT	NOM & DESCRIPTION	ENJEUX TOUCHÉS	PORTEUR	PARTENAIRES	OBTENU	DEMANDÉ	MILIEU	BAILLEUR actuel ou pressenti
	7.1 Portrait territorial des besoins en logement abordable <i>Étude quantitative des besoins en logement avec ÉCOBES, CCTT.</i>	1 Pauvreté/exclusion 2 Démographie 5 Isolement aînés 7 Logement	Réseau	ÉCOBES DI-DP-TSA MADA, Villes GRLC-GÎM	s/o	20 215 \$	13 785 \$	Alliance
	8.1 Soutien à l'accompagnement-jardins <i>Activités d'éducation et de production individuelle et collective favorisant l'autonomie alimentaire.</i>	1 Pauvreté/exclusion 6 Env. favorables 8 Sécurité alim.	PSE	Centre É.-G. Maison B-M. CAB, OMH Réseau CJE	15 797 \$	22 770 \$	16 940 \$	Alliance
	8.2 Programme de récupération en supermarché <i>Récupération des invendus dans les supermarchés et redistribution via des organismes et des cuisines collectives</i>	1 Pauvreté/exclusion 8 Sécurité alim.	Réseau	Centre É.-G. Maison B-Morin CAB PSE CJE	61 300 \$	100 500 \$	6030 \$	Alliance DSP
	8.3 Nourrir la réussite <i>Implantation universelle de collation santé (fruits/légumes) et déploiement progressif d'ateliers de cuisine-nutrition pour les écoles primaires du territoire.</i>	1 Pauvreté/exclusion 3 Persévérance 4 Enfance-famille 6 Env. favorables 8 Sécurité alim.	PSE	CSSRL, CISSS Réseau, PRS Bon goût frais des Îles	s/o	106 975 \$	220 559 \$	Alliance
	8.4 P'tits plats givrés <i>Augmentation du nombre de plats distribués aux personnes qui ne peuvent cuisiner sur le territoire.</i>	1 Pauvreté/exclusion 8 Sécurité alim.	CAB		s/o	5000 \$	11 983 \$	Alliance
	8.5 Cuisines collectives <i>Support et accompagnement des cuisines collectives existantes et déploiement progressif de cuisines collectives sur l'ensemble du territoire.</i>	1 Pauvreté/exclusion 4 Enfance-famille 5 Isolement aînés 6 Env. favorables 8 Sécurité alim.	Réseau	Fermières Gascons CJE, PSE Citoyens Maisonfamille C. Barachois	s/o	24 124 \$	22 852 \$	Alliance
	8.6 Pouce vert <i>Déploiement de jardins individuels et collectifs dans différents secteurs du territoire</i>	1 Pauvreté/exclusion 5 Isolement aînés 6 Env. favorables 8 Sécurité alim.	Villes	MRC PSE C.Alimenterre Réseau	s/o	9 500 \$	13 000 \$	Alliance

Actions			Acteurs		Financement			
STATUT	NOM & DESCRIPTION	ENJEUX TOUCHÉS	PORTEUR	PARTENAIRES	OBTENU	DEMANDÉ	MILIEU	BAILLEUR actuel ou pressenti
	9.1 Initiatives collectives émergentes (plan transitoire) <i>Accompagnement d'initiatives collectives en cours d'année.</i>	À voir	Réseau	À voir	s/o	30 000 \$	s/o	FLAC
					269 597 \$	531 252 \$	673 744 \$	
	Ressources humaines Coordination Agents de développement Responsable du développement culturel et social MRC Frais de gestion (comptabilité)		Réseau Réseau MRC CASA			197 000 \$ 55 000 \$ 100 000 \$ 30 000 \$ 12 000 \$	FLAC/Alliance FLAC/Complice Alliance FLAC	
	Ressources matérielles Loyer Frais de bureau Communications Mobilisation		Réseau			23 000 \$ 7 500 \$ 3 000 \$ 2 000 \$ 10 000 \$	FLAC	
					269 597 \$	798 052 \$ 180 000 \$ 80 000 \$ 18 500 \$ 519 552 \$	673 744 \$	FLAC Complice DSP Alliance

